



Malla de Objetivos Operativos y Departamentos y Áreas del OADL

LEYENDA:		
●●●	LIDERAZGO	
●●	PARTICIPACIÓN DIRECTA	
●	APOYO	

OBJETIVOS OPERATIVOS 1er. SEMESTRE 2006	Fecha de resultado	Dirección y UPD	Análisis Territorial	Formación	Administración	Información y Comunicación	Cooperación	Promoción empresarial	Sostenibilidad	Igualdad de Oportunidades	Calidad
Solicitado un proyecto Artículo 6 FSE	1	●●●	●●		●				●	●	●
GESER: Editada Guía práctica y realizadas Exposiciones itinerantes	1			●●					●●●		●
Preparado dossier solicitud Proyecto LEONARDO "EUVOTWORD"	1	●●●		●	●					●●	
UPD: Entregada Memoria de actividades 2 fase	1	●			●●	●					●●●
HAZA DE LA CONCEPCIÓN: Entregada Memoria actividades TE	1	●●●			●●						
CONFIO: Realizado curso en Hervás	1	●		●●		●				●●●	
CONFIO: concedidas becas de conciliación 2006	1	●		●●						●●●	
Solicitado Proyecto OPEA	1	●●●	●●	●●	●				●	●	●
GESER: Difundida Guía práctica y Estudio	1	●							●●●		
COPRAFOR: Presentado Catálogo Cursos 01-03	2	●		●●		●	●●●				
ISLA: Planificado Proyecto	2	●		●●●							●●
COPRAFOR: Presentada justificación técnica y económica	2	●		●●	●●	●	●●●				
Diseñado sistema BLOG Noticias	2	●●				●●●					
SLIDE: Seminario en Francia	2	●		●●		●●●					
CONFIO: Colaboración COFEMFE sistema servicio de conciliación	2	●								●●●	
ISLA: Seleccionado el personal	3	●		●●●	●●		●●				
Preparado un Convenio con la Consejería de Economía y Trabajo	3	●●●			●		●●				
Solicitado del proyecto de AEDL ligado al Convenio	3	●●●	●●	●●	●			●●	●	●	●
Publicado Informe socioeconómico provincia de Cáceres	3		●●●			●●					
Formado personal en aplicaciones SIG	3		●●●								
Realizada metodología catalogación RR turísticos	3	●●	●●●								
Organizada información Bases de datos	3	●	●●●			●●					
SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA: Seleccionado personal	3	●		●●					●●●		
ISLA: Realizadas fichas de proceso (DPTO. FOMACION)	3	●		●●							●●●
ISLA: Presentado proyecto a Mancomunidades fase 1ª	3	●●		●●●							
Realizado un modelo de Informe de Auditoría Interna	3	●●									●●●
Activada la web corporativa del OADL	3	●●	●●	●	●	●●●	●	●		●	●●
CONFIO: incluidas acciones orientación en BBDD	3	●		●●						●●●	
Firmado Convenio con REDEX	3	●●●			●●		●●				
UPD: Realizadas sesiones de inicio proyectos ETCOTE	3	●●●									
COPRAFOR: Comprobado nivel ejecución GAL	3	●●	●				●●●				
Elaborados contenidos para Web institucional OADL	3	●●	●	●	●	●●●	●	●	●	●	●
Elaborados contenidos para Web UPD	3	●●				●●●					
CONFIO: Realizados actos para el Día de la Mujer	3	●●		●						●●●	
Planificado Proyecto SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA	3	●●		●●	●	●	●	●	●●●	●	●
Entregado Análisis de recursos Tajo Internacional	3	●●	●●●						●		
SLIDE: Seminario Portugal	3	●		●●		●●●					
Aprobado en CD Planificación OADL	3	●●●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●
Redactado documento marco Bolsa de Empleo	3	●●			●			●●●		●	●
SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA: Diseñados indicadores Observatorio	3	●	●●			●●			●●●		
COPRAFOR: Evaluado 1er semestre y Memoria actividades 2005	4			●●			●●●				
Organizada información Observatorio de la sostenibilidad	4	●●	●●			●			●●●		
SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA: Plataforma web	4		●			●●			●●●		
ISLA: Presentado proyecto a Mancomunidades fase 2ª	4	●●		●●●							
Realizada Auditoría interna de objetivos (1er trimestre)	4	●●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●●
Aprobada Planificación OADL y puesta en marcha	4	●●●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●
Renovada plataforma CONFIO	4	●				●●●					●●
Renovada plataforma REDETCO (UPD)	4	●●				●●●					
SLIDE: Publicados los resultados	4	●		●●		●●●					
UPD: Solicitado Proyecto ETCOTE	4	●●●	●●	●●	●●				●	●	●
CONFIO: Diseño estructuras de 2º grado conciliación	4	●								●●●	
Presentado documento marco usos Palacio del Haza	4	●●●	●	●●	●●		●●		●●	●	●
CONFIO: Difusión Proyecto	4	●				●●				●●●	●
ISLA: Implantado servicio orientación 1ª fase	4	●		●●●			●●				●
COPRAFOR: Comprobado nivel ejecución GAL	4	●●	●				●●●				
Programada 1ª anualidad Plan Desarrollo Turístico	4	●●	●●●					●	●●		
ISLA: Iniciada formación profesional y personal 1ª fase	4			●●●				●●			●
COPRAFOR: Evaluadas actividades 1er trimestre	4	●		●●		●	●●●				
COPRAFOR: Presentado Catálogo Cursos 04-07	4	●		●●		●	●●●				
CONFIO: Seminario transnacional	4	●				●●				●●●	
COPRAFOR: Informados GAL (Asamblea General)	4	●●					●●●				
Presentado Proyecto Sección 3 EQUAL (REQEX)	4	●●●		●						●●	
Activado servicio web Análisis territorial	5	●	●●			●●●					
Renovada la estructura del Almacén de conocimiento	5	●●	●	●	●	●●●	●	●	●	●	●
Realizado sistema exteacción de información Almacén-Web de Proyectos	5	●●				●●●					
ISLA: Implantado servicio orientación 2ª fase	5	●		●●●			●●				●
Creada infraestructura del sistema de gestión de la calidad	5	●●									●●●
COPRAFOR: Comprobado nivel ejecución GAL	5	●		●●		●	●●●				
Entregado Mapa de procesos OADL. Crear itinerarios.	5	●●				●					●●●
CONFIO: Presentado Proyecto Sección 3 EQUAL	5	●●●		●						●●	
Publicado Informe socioeconómico provincia de Cáceres	6		●●●			●●					
CONFIO: Prácticas en empresas	6	●		●●						●●●	
UPD: Revisado Catálogo de Servicios UPD	6	●●				●●					●
Diseñado Mapa de procesos Departamento de Formación	6	●		●●							●●●
UPD: Editadas Guías (HSE, Elaboración de proyectos)	6	●●●				●●					●
UPD: Realizadas sesiones de inicio Talleres de Inserción	6	●●●									
Generada una aplicación informática Observatorio sostenibilidad	6	●	●●			●●●			●●		
ISLA: Iniciada formación profesional y personal 2ª fase	6			●●●				●●			●
Activado servicio web teleformación	6	●		●●		●●●					
COPRAFOR: Comprobado nivel ejecución GAL	6	●●	●				●●●				
Estructurada la cooperación territorial	6	●	●				●●●	●●	●	●	●
Presentar Observatorio sostenibilidad	6	●●	●●		●		●		●●●		